


1) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)
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Fasi di lavoro
Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere
Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e 
relativi allacciamentiRealizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno 
e rete metallicaRimozione lattoneria (grondaie, pluviali)
Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni
Rimozione di manto e sottomanto, con recupero del manto
Demolizione, effettuata manualmente, di sporti, terrazzi, e simili
Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento
Trasporto del materiale di risulta degli scavi
Ritombamento fra le fondazioni con materiale arido tout venant non 
proveniente dagli scavi e sua compattazioneMontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli
Montaggio di ponteggio metallico fisso
Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 
multistrato, anche presagomateAllestimento e posa dell'armatura
Getto con autobetoniera e autopompa
Vibrazione del getto
Esecuzione e rimozione del banchinaggio
Murature interne (tramezzi)
Murature esterne
Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate
Posa in opera dell'isolante termico sui pavimenti interni
Realizzazione del massetto gettato con autobetoniera e autopompa
Posa contropareti o pareti interne in cartongesso
Posa controsoffitto con pannelli metallici o fonoassorbenti
Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla oppure 
fissato con chiodature)Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'esterno (a colla oppure 
fissato con chiodature)Posa in opera dell'isolante termico sulle coperture inclinate
Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa
Intonaci esterni manuali
Inserimento fili
Installazione corpi illuminanti
Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore
Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto
Posa in opera di serramenti esterni
Smontaggio di ponteggio metallico fisso
Realizzazione di strato di regolarizzazione (rasatura)
Realizzazione di strato di adesione con monocomponente acrilico e posa di
teli o piastre di gommaPosa in opera di serramenti interni
Posa OSB
Posa del manto di copertura in lamiera (anche autoportante) su travi
Posa lattoneria (grondaie, pluviali)
Smontaggio di ponteggio metallico fisso
Posa della pensilina in xlam
Tinteggiature interne manuali
Posa pozzetti, tubazioni e canaletta prefabbricata in c.a.v
Getto di cls di rinfianco, sigillature
Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti
Posa di cordoli in corten
Rinterro manuale
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