


CRONOPROGRAMMA

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana 13° settimana

Fase

Lavorazione

Impianto semaforizzazione

1 fornitura materiale

2 autorizzazioni Provincia di Padova

2 scavi, tubazioni e plinti

4 impianti elettrici 

5 installazione impianto

6 messa in funzione

7 segnaletica orizzontale

Impianto di illuminazione

1 fornitura materiale

2 autorizzazioni Provincia di Padova

2 scavi, tubazioni e plinti

4 impianti elettrici 

5 installazione impianto

6 messa in funzione

S.P. 3 VIA RISORGIMENTO – 
attraversamenti pedonali


