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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO





CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO
in considerazione delle problematiche inerenti la sicurezza - D.Lgs 81/2008 All. XV 2.3.1
Tempo Utile: 180 giorni

SETTIMANE lavorative 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

VIA S.GIUSTINA (strada+pista+marciapiede)

1 Installazione area di cantiere

2 scavo di sbancamento

3 scavo a sezione ristretta e posa condotta acque bianche

4 Posa rete secondaria acque bianche e relative caditoie

5 posa di cavidotti e relativi pozzetti

6 Formazione di sottofondo stradale (tout venant+stabilizzato)

7 posa di cordonate

8 formazione di massetto (pista + marciapiede)

VIA P. MASCAGNI  (rotatoria)

9 Installazione area di cantiere

10 fresatura sede stradale e scavo di sbancamento

11 risezionamento fossato e posa condotte acque bianche

12 Posa rete secondaria acque bianche e relative caditoie

13 posa di cavidotti e relativi pozzetti

14 Formazione di sottofondo stradale (tout venant+stabilizzato)

15 posa di cordonate

16 realizzazione massetto, posa bettonelle

OPERE DI FINITURA

17 Installazione impianto di illuminazione (pali + lampade)

18 Rialzo chiusini

19 Asfaltatura della sede stradale+pista+marciapedie

20 Realizzazione segnaletica stradale

21 Smobilizzo del cantiere

RIUNIONI DI COORDINAMENTO PROGRAMMATE (straordinarie escluse) RC RC RC RC RC RC RC

ELENCO IMPRESE:
IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA SPECIALIZZATA
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