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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO

in considerazione delle problematiche inerenti la sicurezza - D.Lgs 81/2008 All. XV 2.3.1

Tempo Utile: 180 giorni

SETTIMANE lavorative

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

VIA S.GIUSTINA (stradat+pista+marciapiede)

Installazione area di cantiere

scavo di sbancamento

scavo a sezioneristretta e posa condotta acque bianche

Posa rete secondaria acque bianche e relative caditoie

posa di cavidotti erelativi pozzetti

Formazione di sottofondo stradale (tout venant+stabilizzato)

posa di cordonate

formazione di massetto (pista + marciapiede)

VIA P. MASCAGNI (rotatoria)

Installazione area di cantiere

10

fresatura sede stradale e scavo di sbancamento

11

risezionamento fossato e posa condotte acque bianche

12

Posa rete secondaria acque bianche erelative caditoie

13

posa di cavidotti erelativi pozzetti

14

Formazione di sottofondo stradale (tout venant+stabilizzato)

15

posa di cordonate

16

realizzazione massetto, posa bettonelle

OPERE DI FINITURA

17

Installazioneimpianto di illuminazione (pali + lampade)

18

Rialzo chiusini

19

Asfaltatura della sede stradalet+pistatmar ciapedie

20

Realizzazione segnaletica stradale

21

Smobilizzo del cantiere

RIUNIONI DI COORDINAMENTO PROGRAMMATE (straordinarie escluse)

200408_AG80_PSC_2_Crono.xlsx

ELENCO IMPRESE:

IMPRESA APPALTATRICE ‘

IMPRESA SPECIALIZZATA ‘
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